



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดิน (บางช่วง) และลงหินคลุก (บางช่วง) หมู่ที่ ๓ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนะชัย โดยนายวันชัย ต่อศีล ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดิน (บางช่วง) และลงหินคลุก (บางช่วง) หมู่ที่ ๓ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา (ตามแบบที่ อบต. ดอนโพธิ์ทองกำหนด) เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่ ๙/๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่ ๙/๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๓๔ วัน (โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลาทำงานเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกัน ในวันที่ **๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.** ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๓ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยชัย นิลธนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนะชัย

62/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. 081-3453509

๖ มีนาคม 2561

เรื่อง ขอส่งมอบงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนโพธิ์ทอง

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนะชัย ได้เป็นผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมดิน (บางช่วง) และลงหินคลุก (บางช่วง) หมู่ที่ 3 ตำบลคอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินก่อสร้าง 314,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 9/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่ 9/2560 ฉบับ 1 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่ 9/2560 ฉบับ 2 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ ทางห้างฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอส่งมอบงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.คอนโพธิ์ทอง

- เพื่อโปรดทราบ

- ขจก.ช.ชนะชัย

ขอส่งมอบงานโครงการปรับปรุง

ผิวจราจรโดยเสริมดิน และลง

หินคลุก หมู่ 3

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย ต่อศิลป์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

จัด ๑

สัก ๑

กาล ๑

๕ มี.ค. ๒๕๖๑

๕ มี.ค. ๒๕๖๑

๕ มี.ค. ๒๕๖๑