



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนโพธิ์ทอง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลดอนโพธิ์ทอง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวัฒน์
คงสตรัคชั่น โดยนายณัฐพล อังเจริญทรัพย์ ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกัน
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีชาวนิคุณ หมู่ที่ ๑ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจ
ทราบและได้เข้าร่วมกันตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภัทร ลืออารีย์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนโพธิ์ทอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรัฐ คอนสตรัคชั่น

15/1 หมู่ที่ 2 ตำบลลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. 086-347-9180

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 2 ตำบลลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 086-347-9180

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งมอบงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้สุนีย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนโพธิ์ทอง

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ 22/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรัฐ คอนสตรัคชั่น ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้สุนีย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงินก่อสร้าง 50,000.00 บาท นั้น

บัดนี้ ทางห้างฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอสั่งมอบงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



NATTACHAK CONSTRUCTION
LIMITED PARTNERSHIP

ขอแสดงความนับถือ

นาย พัชรัฐ ธรรมรงค์

(นายพัชรัฐ อึ้งเจริญทรัพย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

- หจก. พัชรัฐ คอนสตรัคชั่น

- บริษัท นวมฉบับ จำกัด ติดต่อเจ้าหน้าที่

ภูมิ ใจ ศรี วงศ์ แม่สาย ถนนกาญจนบุรี

หมู่ที่ ๔ บ. ๑ ต. ด่านเหล็ก

เส้นทางกาญจนบุรี ๑๐๙,



ที่ สพต๒๙๐๑/๖๔๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองฯ สพ ๗๒๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง

เรียน กำนันตำบลดอนโพธิ์ทองและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง จะดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอความร่วมมือท่านติดประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมตรวจงานจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้นในวัน เวลา และสถานที่ ตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๔๔๖๖๗๘ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกสรร ลือเรียมกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๔๔๖๖๗๘

โทรสาร ๐๓๕-๔๔๖๖๘๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ใบรับหนังสือ ที่ สพ ๗๙๘๐๑/๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจสอบงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นางธนาภา คำนวนศิลป์ ตำแหน่งกำนันตำบลลดอนโพธิ์ทอง
๒. นายสุรัตน์ ศรีสุข ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
๓. นายจักรพงศ์ เพ็งสุวรรณ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
๔. นายชัยยัชัย นุ่มนุ้ยวัฒน์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๕. นายสมพร ภู่คงพันธุ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
๖. นางสาวสุกาการณ์ เอี่ยมน้อย ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....